Приложение №2

Утверждено
Постановлением
Администрации
Вурнарского района
Чувашской Республики
от 17.01.2013 г. № 19

План мероприятий по подготовке и проведению
Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2013»
в Вурнарском районе Чувашской Республики

№	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный (Ф.И.О.)
1	Совещания оргкомитета: -утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению; -выездное заседание; -о ходе выполнения плана мероприятий и готовности к соревнованиям; - об итогах проведения.	30.01.13 05.02.13 08.02.13 12.02.13	Л.Г. Николаев Н.П. Петров С.И. Политов С.И. Политов
2	Совещание с представителями КФК школ, учреждений, предприятий, организаций и учебных учреждений, главами администраций сельских поселений	28.01.13 10.00 ч	Н.Н. Иванов С.И. Политов
3	Подготовка места проведения соревнований: - подготовка дистанций для конькового и классического хода, маркировка трассы; - подготовка стартовой и финишной полян (укатывание снега); - установка и оформление флагштоков для торжественного открытия и старта; - обеспечение радиооборудованием (озвучивание стартового городка); - обеспечение аппаратурой для церемонии открытия - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья, скамейки и др.);	в теч. зимнего периода 06-10.02.13 10.02.13 10..02.13 10.02.13	В.В.Прокопьев Ю.А. Тикинев В.В.Прокопьев Н.Ф. Афанасьев А.Г. Васильева Н.Ф. Афанасьев
4	Формирование судейской коллегии и организация работы секретариата соревнований: -назначение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; -обеспечение секретариата канцтоварами и оргтехникой -обеспечение доставки из г.Чебоксары печатной продукции; -организация выдачи нагрудных номеров	06.02.13 31..01-09.02. 10.02.13 До 10.02.13	С.И.Политов В.Г. Львов В.В. Прокопьев С.И.Политов
5	Благоустройство, внешнее оформление спортивного городка: -распространение афиш.	до 10.02.13	Захаров Е.А.(по согласованию) Политов С.И.

6	Оборудование санитарной зоны в местах проведения соревнований: - установка контейнеров для мусора; -организация работы по уборке мусора во время проведения соревнований	09.02.13	Старовойт А.В. (по согласованию)
7	Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ	с 31.02.13 по 13.02.13	Николаев В.В.(по согласованию)
8	Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация безопасности граждан и общественного порядка; -организация безопасности дорожного движения.	10.02.13	Губанов А.А. (по согласованию)
9	Обеспечение автотранспортом: - предоставление автобусов для подвоза школьников - предоставление транспорта для доставки радиоаппаратуры и судейской коллегии	10.02.13 10.02.13	Иванов Н.Н. Гордеев С.В.
10	Организация работы буфетов, выездной торговли	10.02.13	Данилова В.В. (по согласованию)
11	Обеспечение горячим чаем участников массовой лыжной гонки	10.02.13	Данилова В.В. (по согласованию)
12	Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей; -организация работы волонтеров.	10.02.13	Казакова О.М. (по согласованию)
13	Составление и сдача отчетов о проведении соревнований	13.02.13	Политов С.И.
14	Финансирование физкультурно-массового мероприятия	До 08.02.13	Анисимова Л.И.
15	Организация участия в соревнованиях: -учащихся СОШ и ООШ; -студентов ПУ и ссузов; - КФК предприятий и учреждений; - жителей сельских и городских поселений.	10.02.13	Иванов Н.Н. Васильев Н.В.Арбузов И.А. (по согласованию) Руководители, главы администрации сельской и городского поселения (по согласованию)