



**О подготовке и проведении
Всероссийского дня бега
«Кросс наций - 2012»
в Вурнарском районе**

Руководствуясь пунктом 26 части 1 статьи 15 Федерального закона Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях привлечения населения, учащейся молодежи к регулярным занятиям физической культурой, пропаганды здорового образа жизни населения и в рамках проведения Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2012» в Вурнарском районе, постановляю:

1. Утвердить состав организационного комитета и план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийского дня бега «Кросс наций - 2012» в Вурнарском районе Чувашской Республики (далее «Кросс наций») (приложения 1,2).
2. Заместителю начальника отдела социального развития администрации Вурнарского района Чувашской Республики С.И. Политову обеспечить выполнение мероприятий, связанных с проведением «Кросс наций - 2012» 23 сентября 2012 года.
3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений, организациям всех форм собственности обеспечить активное участие любителей бега в «Кроссе наций».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Н.П. Петрова.

Глава администрации
Вурнарского района



Л.Г. Николаев.

Приложение №1
Утверждено
постановлением
Главы администрации
Вурнарского района
Чувашской Республики
от 04.09.2012 № 581

**Состав организационного комитета по проведению
Всероссийского дня бега «Кросс наций – 2012»
в Вурнарском районе Чувашской Республики**

Петров Н.П.	Зам. главы администрации района
Политов С.И.	Зам. начальника отдела социального развития администрации Вурнарского района
Иванов Н.Н.	Начальник отдела образования и молодежной политики администрации Вурнарского района
Губанов А.А.	Начальник МО МВД РФ «Вурнарский» (по согласованию)
Казакова О.М.	Главный врач БУ «Вурнарская ЦРБ» (по согласованию)
Ильин А.С.	Зав. сектором информации и информационного обеспечения администрации Вурнарского района
Малицкий В.В.	Глава администрации Вурнарского городского поселения (по согласованию)
Данилова В.В.	Председатель Совета Вурнарского Райпо (по согласованию)
Николаев В.В.	Главный редактор АУ Чувашской Республики «Редакция Вурнарской районной газеты «Сентеру суле» (по согласованию)
Шашкова И.Н.	Директор МУК МПДЦ Вурнарского района
Захаров Е.А.	Председатель ЧРОО спортивный клуб «Химик» (по согласованию)

Приложение №2
 Утверждено
 постановлением
 Главы администрации
 Вурнарского района
 Чувашской Республики
 от 09.09.2012 № 521

**План мероприятий по подготовке и проведению
 Всероссийского дня бега «Кросс наций -2012»
 в Вурнарском районе Чувашской Республики**

№	Наименование мероприятий	Сроки выполнения	Ответственный (Ф.И.О.)
1	Совещания оргкомитета: -утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению; -выездное заседание; -о ходе выполнения плана мероприятий и готовности к соревнованиям; - об итогах проведения.	10.09.12	Л.Г. Николаев Н.П. Петров
		21.09.12	
		17.09.12	С.И. Политов С.И. Политов
		24.09.12	
2	Совещание с представителями, спортивных школ, клубов, преподавателями учебных учреждений, учителями физической культуры	08.09.12 10.00 ч	С.И. Политов
3	Подготовка места проведения соревнований: - подготовка дистанций, маркировка трассы; - подготовка стартовой и финишной полян; - оформление сцены для награждения; - установка и оформление флажштоков для торжественного открытия и старта; - обеспечение радиооборудованием (озвучивание стартового городка); - обеспечение аппаратурой для церемонии открытия - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья, скамейки и др.);	20.09.12	Е.А. Захаров (по согласованию)
		21.09.12	
		21.09.12	Н.Ф. Афанасьев
		23.09.12	И.Н. Шашкова
		23.09.12	И.Н. Шашкова
		23.09.12	И.Н. Шашкова
4	Формирование судейской коллегии и организация работы секретариата соревнований: -назначение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; -организация выдачи нагрудных номеров	08.09.12	Политов С.И. Львов В.Г. Прокопьев В.В.
		до 21.09.12	
		23.09.12	
5	Благоустройство, внешнее оформление спортивного городка: -распространение афиш.	до 21.09.12	Захаров Е.А (по согласованию) Политов С.И.
6	Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ	с 17.09.12	Николаев В.В.

7 .	Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация безопасности граждан и общественного порядка; -организация безопасности дорожного движения.	23.09.12	Губанов А.А.
8	Обеспечение автотранспортом: - предоставление автобусов для подвоза школьников	23.09.12	Иванов Н.Н.
9	Организация работы буфетов, выездной торговли	23.09.12	Данилова В.В.
10	Обеспечение горячим чаем участников соревнований	23.09.12	Данилова В.В.
11	Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей; -организация работы волонтеров.	23.09.12	Казакова О.М.
12	Составление и сдача отчетов о проведении соревнований	24.09.12	Львов В.Г.
14	Финансирование физкультурно-массового мероприятия	до 18.09.12	Анисимова Л.И.
15	Организация участия в соревнованиях: -учащихся СОШ и ООШ; -студентов ПУ и сузов; - КФК предприятий и учреждений; - жителей сельских и городского поселений.	23.09.12	Иванов Н.Н. Васильев Н.В., Арбузов И.А. Руководители Главы сельских и городского поселений